



COMUNE DI SAN CALOGERO

(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

E SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE

Piazza Nicola Calipari n. 1 - Tel.: 0963/361501 - Fax: 0963/361458

pec utc.sancalogero@asmepec.it

P. IVA 00337960793 - CODICE UNIVOCO UFFICIO FATT. ELETTRONICA: IDKI2A

UFFICIO DEL RESPONSABILE D'AREA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI AREA 46/2024

OGGETTO:	Intervento Codice ReNDis 18IR001/MT "Mitigazione delle frane presenti nella zona periferica del centro abitato del Comune di San Calogero". CUP: D78H22000990002. CIG: A004B7BAA8. Approvazione Perizia di Variante.
-----------------	---

L'anno **duemila ventiquattro addì 25** del mese di **marzo** in San Calogero, nella Sede Municipale;

IL RESPONSABILE DI AREA

Visto il Decreto n. 02 del 04/01/2024, con il quale, il Sindaco, in relazione al disposto degli art. 50 e n. 109 del D.lgs. N. 267/2000 e s.m.i., conferiva ai sensi del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, le funzioni di Responsabile dell'Area Servizi al Territorio e Servizi di Polizia Municipale, cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di adottare gli atti ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 08/07/2023 di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2023-2025;

- **Premesso che** questo Ente a seguito di specifica richiesta prot. 3198 del 13/06/2022 con Decreto n. 54 del 15 febbraio 2023, del Commissario di Governo per in contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria, il Comune di San Calogero è stato individuato quale Ente Avvalso per l'intervento: "*Codice ReNDis 18IR001/MT "Mitigazione delle frane presenti nella zona periferica del centro abitato del Comune di San Calogero". CUP: D77H22000990002 importo finanziato € 1.000.000,00*";

Vista e richiamata la DG n. 37/2023 del 10/03/2023 con la quale la Giunta ha preso atto del succitato finanziamento, ha confermato la nomina a RUP del Responsabile dell'Area Servizi al Territorio Ing. Pasquale Lagadari e ha dato direttive allo stesso per l'adozione di tutti gli atti di competenza per la progettazione definitiva ed esecutiva, l'appalto, l'esecuzione dei lavori e la rendicontazione della stessa nel rispetto della vigente normativa;

Vista e richiamata la determina UTC n. 105/2023 del 29/05/2023 con la quale il Responsabile dell'Area Servizi al Territorio, per i servizi tecnici necessari alla progettazione ed esecuzione dei lavori di che trattasi ha conferito i seguenti incarichi professionali:

- incarico per i servizi tecnici per la progettazione definitiva ed esecutiva, CSP, CSE, DL, CRE, all'Ing. Tassone Rocco, iscritto al n. 165 dell'ordine degli ing. della Provincia di Vibo Valentia, P. IVA 01707770796, per l'importo di € 53.985,00 al netto del ribasso di gara dell'11,50%, oltre CNPAIA al 4% ed IVA al 22%, per l'importo complessivo quindi di € 68.496,17; CUP D78H22000990002 - CIG 9827719A45;
- incarico per i servizi tecnici di Supporto al RUP per progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori, l'Ing. Mastromattei Roberto, iscritto al nn. 3145 dell'Ordine degli Ing. della Provincia di Bari, P. IVA 0332660727, per l'importo di € 10.800,00 al netto del ribasso di gara dell'10,00%, oltre CNPAIA al 4% ed IVA al 22%, per l'importo complessivo quindi di € 13.703,04; CUP D78H22000990002 - CIG 9830686AB7.
- incarico per i servizi tecnici relativi alla relazione Geologica ed attività connesse, al Geologo Dott. Salvatore Vallone, professionista iscritti nell'elenco dei tecnici di fiducia dell'Ente, P. IVA 02873640797, iscritto al n. 922 dell'Ordine Regionale dei Geologi della Calabria, per l'importo di € 16.110,00 al netto del ribasso di gara dell'10,50%, oltre EPAP al 4% ed IVA al 22%, per l'importo complessivo quindi di € 20.440,37; CUP D78H22000990002 - CIG 98296281A3.

Vista e richiamata la Delibera di Giunta n. 97 del 21/07/2023 dichiarata immediatamente eseguibile con la quale la Giunta ha deliberato di approvare il progetto esecutivo redatto dall' Ing. Tassone Rocco, per il decespugliamento delle aree e la realizzazione delle piste di accesso, ed il progetto esecutivo per indagini geognostiche, analisi di laboratorio ed installazione di attrezzature per misurazione falde acquifere e per monitoraggio frana a breve e lungo termine, redatto dal Geologo Salvatore Vallone ed il QE dell'intera opera rimodulato dal RUP per una spesa complessiva di € 1.000.000,00;

PRECISATO CHE per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto con determinazione n.149 del 09.08.2023 si è stabilito di procedere tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 COMMA 1 LETTERE a), DEL D. LGS. 36/2023, attraverso la piattaforma MePa previo la consultazione di operatori economici iscritti nell'elenco di fiducia delle imprese approvato con determinazione n.136 del 24/07/2023;

VISTA E RICHIAMATA la propria determinazione n. 175/203, con la quale, in esito alla T.D n. 3700525, si è proceduto ad affidare all'impresa Geoconsol S.r.l., i lavori di indagini geognostiche, analisi di laboratorio ed installazione di attrezzature per misurazione falde acquifere e per monitoraggio frana a breve e lungo termine alla succitata impresa, per € 56.023,07 oltre oneri della sicurezza pari a € 641,25 non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA al 22% ed al netto del ribasso di gara del 13,50%, per un importo onnicomprensivo quindi di € 69.130,47;

DATO ATTO CHE

- con contratto 02/10/2023, l'impresa Geoconsol S.r.l. ha assunto l'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- il Direttore dei lavori Dott. Geologo Salvatore Vallone redigeva perizia di variante tecnica e suppletiva, costituita dai seguenti elaborati:
 1. Relazione tecnica descrittiva;
 2. Computo metrico estimativo;
 3. Analisi nuovi prezzi
 4. Quadri economici di raffronto;
 5. Quadro comparativo di raffronto;
 6. Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

DATO ATTO INOLTRE CHE

- per effetto dei lavori suppletivi di cui alla succitata perizia di variante, l'importo contrattuale dei lavori ammonta ad € 60.405,37 oltre IVA di legge, comportano un aumento di spesa, al netto del ribasso di gara, di 4.246,63 € per lavori a misura, e di € 49,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, con un incremento percentuale del 7,65595%, contenuto quindi nel 1/5 d'obbligo contrattuale;
- che l'impresa ha sottoscritto tutti gli atti relativi alla perizia di variante senza alcuna riserva e agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto del 02/10/2023;

RITENUTA la perizia di variante meritevole di approvazione;

Visto il "Piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2021-2023" con unito il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021-2023, confermato con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 02.02.2024;

Visto il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, e il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Calogero ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. 165/2001", approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta comunale n. 15 del 13.02.2014;

Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Calogero ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. 165/2001";

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 T.U.EE.LL. il quale prevede che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

VISTI:

- il D. lgs 267/2000 e s.m.i.
- il D. lgs n. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 nella parte ancora vigente;
- Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti;

1. **di approvare** la perizia di variante tecnica e suppletiva, redatta dal Direttore dei lavori Dott. Geologo Salvatore Vallone, costituita dagli elaborati di cui in premessa, con nuovo importo contrattuale dei lavori ammonta ad € 60.405,37 oltre IVA di legge, quindi per un importo complessivo di € 73.694,55;
2. **di dare atto che:**
 - il succitato nuovo importo contrattuale impegnato a favore dell'impresa Geoconsol S.r.l., trova copertura nelle voci già previste a tal fine nel QE dell'opera, approvato con DG 97/2023, il cui stanziamento allocato ammonta complessivamente ad € 77.316,72 IVA compresa;

- i succitati lavori sono compresi all'interno del Quadro Economico del progetto di importo complessivo di € 1.000.000,00 imputato sul capitolo 4535 macro aggregato 02, missione 08, titolo II, programma 01, del bilancio 2024/2026 annualità 2024;
3. **di rendere noto** che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile d'Area Ing. Pasquale Lagadari;
4. **di dare inoltre atto** che:
- la presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;
 - contro il presente provvedimento amministrativo è possibile:
 - ✓ ricorrere al Tribunale amministrativo regionale della Calabria nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione/notifica;
 - ✓ (in alternativa) presentare ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione/notifica;
 - ✓ il diritto di accesso (visione/estrazione di copia) della documentazione afferente al procedimento è esercitabile, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale sull'accesso presso l'Area Amministrativa; il regolamento comunale sull'accesso è visionabile sul sito istituzionale dell'Ente link www.comune.sancalogero.vv.it;
5. **di disporre** l'invio della presente determinazione:
- al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;
 - al Sig. Sindaco;
 - alla Giunta Comunale;
 - al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;
 - all'albo pretorio online.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Pasquale Lagadari*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000, sul presente atto.

San Calogero, lì 25/03/2024

**Il Responsabile di Area
Ing. Pasquale Lagadari***

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147- bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto che dalla seguente data diviene esecutivo.

San Calogero, lì 16/04/2024

**Il Responsabile di Area
Dott. Giovanni BALDO***

PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69), raggiungibile dal sito internet <http://albosancalogero.asmenet.it/> per giorni QUINDICI consecutivi a decorrere da oggi.

San Calogero, lì 16/04/2024

**Il Responsabile di Area
Ing. Pasquale Lagadari***

È copia conforme all'originale. Si rilascia per uso amministrativo.

San Calogero, lì

**Il Responsabile di Area
Ing. Pasquale Lagadari**

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n. 39